

## 围场县2020年第三批农村基础设施建设项目竣工公示表

序号	项目名称	项目实施单位及责任人	实施地点		建设性质	项目建设任务	项目建设时间	项目完成情况	验收时间	验收结果	资金来源及使用情况	绩效目标及带贫减贫机制
			乡镇	村								
	围场县2020年第三批农村基础设施建设项目	发展和改革局 宋玉忠	宝元栈乡、老窝铺乡	丰富沟村、竹子上村、三十五号村、宝元栈村、下窝铺村	新建	修建桥梁8座，157延长米。		修建桥梁8座，157延长米。		合格	县统筹整合涉农资金，项目投入653.4万元。	解决3347户9587口人行路难及农副产品运输难问题，受益贫困户628户1558口人。
1	宝元栈乡丰富沟村桥梁建设项目	发展和改革局 宋玉忠	宝元栈乡	丰富沟村	新建	修建桥梁三座，21延长米，其中：1-5米桥梁一座，1-8米桥梁二座。	2020年6月1日—2020年8月16日	修建桥梁三座，21延长米，其中：1-5米桥梁一座，1-8米桥梁二座。	2020年10月19日	合格	县统筹整合涉农资金，项目投入67.79万元。	解决587户2054口人行路难及农副产品运输难问题，受益贫困户259户666口人。
2	宝元栈乡竹子上村桥梁建设项目	发展和改革局 宋玉忠	宝元栈乡	竹子上村	新建	修建桥梁二座，16延长米，其中：1-8米桥梁二座。	2020年6月1日—2020年8月16日	修建桥梁二座，16延长米，其中：1-8米桥梁二座。	2020年10月19日	合格	县统筹整合涉农资金，项目投入46.21万元。	解决434户1520口人行路难及农副产品运输难问题，受益贫困户41户79口人。
3	宝元栈乡三十五号村桥梁建设项目	发展和改革局 宋玉忠	宝元栈乡	三十五号村	新建	修建1-8米桥梁一座，8延长米。	2020年6月1日—2020年8月16日	修建1-8米桥梁一座，8延长米。	2020年10月19日	合格	县统筹整合涉农资金，项目投入25.32万元。	解决825户2018口人行路难及农副产品运输难问题，受益贫困户64户164口人。
4	宝元栈乡宝元栈村桥梁建设项目	发展和改革局 宋玉忠	宝元栈乡	宝元栈村	新建	修建5-8米桥梁一座，40延长米。	2020年6月1日—2020年8月16日	修建5-8米桥梁一座，40延长米。	2020年10月19日	合格	县统筹整合涉农资金，项目投入76.82万元。	解决833户2209口人行路难及农副产品运输难问题，受益贫困户58户144口人。
5	老窝铺乡下窝铺村桥梁建设项目	发展和改革局 宋玉忠	老窝铺乡	下窝铺村	新建	修建5-13米桥梁一座，72延长米。	2020年6月1日—2020年9月28日	修建5-13米桥梁一座，72延长米。	2020年10月22日	合格	县统筹整合涉农资金，项目投入437.26万元。	解决668户1786口人行路难及农副产品运输难问题，受益贫困户206户505口人。